

# Oficina de Libre Acceso a la Información Municipal (OAIM)

## EMBELLECEMIENTO URBANISTCO Y CONSTRUCCION DE AREA VERDE, PARQUE DE LOS MULTIS

FECHA: OCTUBRE 2020

GESTION 2020-2024

<u>Documentos anexados</u>	<u>Completo</u>	<u>Existe</u>	<u>No Existe</u>	<u>Incompleto</u>
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------

❖ Presupuesto	✓			
❖ Acta de Aprobación el Concejo de Regidores		✓		
❖ Contrato	✓			
❖ Cubicaciones	✓			
❖ Procesos de contratación				
❖ PAGOS	✓			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA



**Proyecto:** Presupuesto de embellecimiento urbanístico y construcción de Areas Verde Parque de los multís

**Ubicación:** Av. Duarte, Villa Altagracia

**Fecha:** 19 DE OCTUBRE DEL 2020

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
<b>1.0</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>				
1.01	Caseta Materiales	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
1.02	Replanteo	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
	<b>SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>RDS 20,000.00</b>
	<b>Colocacion de Alcantarrilla en Cuneta</b>				
	<b>Movimiento de Tierra</b>				
	Bote de desperdicio	30.00	M3	50.00	RD\$ 1,500.00
	Excavacion para zapata de Muro	120.00	M3	350.00	RD\$ 42,000.00
	Relleno material Calizo o granular	70.00	M3	650.00	RD\$ 45,500.00
					<b>RDS 89,000.00</b>
0.01	<b>Construccion de Cabezales</b>				
2.1	Zapata de Muros	1.80	M3	10,988.78	RD\$ 19,779.80
2.2	Muro de Cabezal	1.80	M3	21,929.48	RD\$ 39,473.06
2.3	Guardera en madera en area de Vaceo	25.00	ML	80.00	RD\$ 2,000.00
	<b>SUB.-TOTAL TERMINACION DE CABEZALES</b>				<b>RDS 61,252.87</b>
	<b>Suministro de Tuberia de "</b>				
	Tubos Alcantarilla de 32"	250.00	Und.	2,051.25	RD\$ 512,812.50
	Transporte de Tuberias	1.00	P.A	40,000.00	RD\$ 40,000.00
	Colocacion de tuberias	202.00	Und	400.00	80,800.00
	<b>SUB.-TOTAL COLOCACION DE ALCANTARRILLA</b>				<b>633,612.50</b>
3.00	<b>MURO PERIMETRAL</b>				
3.01	Excavacion zapata de Muro	45.20	M3	250.00	11,300.00
3.02	Vaciado de Zapata de Muros	12.24	M3	10,988.78	134,502.67
3.03	Columna	3.50	M3	12,316.18	43,106.63
3.04	Muros de 6	81.60	M2	1,117.89	91,219.82
3.05	Empaquete de Muros	163.20	M2	335.32	54,724.22
	<b>SUB.-TOTAL TERMINACION DE MUROS</b>				<b>RDS 334,853.35</b>
<b>13.0</b>	<b>MISCELÁNEOS:</b>				
13.01	Contenes	350.00	ML	RD\$ 1,040.70	RD\$ 364,245.00
13.02	Acera Rallado Profundo	450.00	M2	RD\$ 1,027.00	RD\$ 462,150.00
13.04	Torres de Luces en Parque	8.00	UDS	RD\$ 8,000.00	RD\$ 64,000.00
13.05	Bancos de Parque	10.00	UDS	RD\$ 7,000.00	RD\$ 70,000.00
13.06	Tierra negra compactada e=0.10 mts	40.00	M <sup>3</sup>	RD\$ 810.00	RD\$ 32,400.00
13.07	Grana	1,000.00	M <sup>2</sup>	RD\$ 122.35	RD\$ 122,350.00
13.08	Jardineria y plantas para exterior	1.00	PA	RD\$ 50,000.00	RD\$ 50,000.00
13.10	Alquiler equipos: Compactador, planta eléctrica etc.	1.00	PA	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
13.11	Registro en Acera	10.00	UDS	RD\$ 12,000.00	RD\$ 120,000.00
					<b>RDS 1,305,145.00</b>
<b>16.0</b>	<b>Pintura</b>				
16.01	Económica (Base)	60.00	M <sup>2</sup>	RD\$ 94.00	RD\$ 5,640.00
16.02	Acrílica en muros interior y exterior	80.00	M <sup>2</sup>	RD\$ 189.67	RD\$ 15,173.33
	<b>SUB.-TOTAL PINTURA</b>				<b>RDS 20,813.33</b>
<b>17.0</b>	<b>Limpieza Terminación</b>				
17.01	Limpieza Final	1.00	PA	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
	<b>SUB.-TOTAL LIMPIEZA FINAL</b>				<b>RDS 5,000.00</b>
	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>				<b>S 2,469,677.04</b>
<b>18</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS:</b>				
18.01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10.0%			RD\$ 246,967.70

18.02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3.5%			RD\$	86,438.70
18.03	Gastos Administrativos	3.0%			RD\$	74,090.31
18.04	Transporte	3.0%			RD\$	74,090.31
18.05	Ley 6-86	1.0%			RD\$	24,696.77
18.06	Codia	0.1%			RD\$	2,469.68
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>508,753.47</b>
18.06	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18.0%			RD\$	91,575.62
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>600,329.10</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$</b>	<b>3,070,006.14</b>

PREPARADO POR:



ING. MIGUEL HERNANDEZ  
FECHA: ABRIL/2020





# Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia, S.C.

**"Juntos por más y mejores resultados"**



RNC: 40100750-9


## CERTIFICACION

Por medio de la presente, el Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia, Certifica que: el Concejo de Regidores Aprobó por Mayoría Absoluta la Modificación del Presupuesto del año 2020, mediante Sesión Extraordinaria celebrada en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Registrada en Acta No. 20/2020 y Resolución No.21/2020.

Expedida en Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, primer (1) día del mes de marzo del año dos mil veinte y uno (2021).

  
**Sr. Julián Reyes Santos**  
Presidente Concejo Regidores



  
**Licda. Elisabeth Corporan De Jesús**  
Secretaria Concejo Regidores



**Anexo: Copia Resolución No. 21/2020.**



**Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia, S.C.**  
**"Juntos por más y Mejores Resultados"**



RNC: 40100750-9

**RESOLUCION MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACION  
DEL PRESUPUESTO 2020.**

**RESOLUCION NO.21/2020**



**CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de gastos de este Ayuntamiento para el periodo 2020, fue aprobado por el Concejo de Regidores de este Ayuntamiento y que el mismo ha sido entregado por los Organismos de control (Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Dirección General de Presupuestos, Contabilidad Gubernamental y Liga Municipal Dominicana).

**CONSIDERANDO:** Que existen obras dentro del Presupuesto 2020 que fueron sustituidas por nuevos Proyectos de Obras de este Ayuntamiento, las cuales están contempladas en esta modificación.

**CONSIDERANDO:** Que existen partidas de gastos dentro del Presupuesto 2020 que presentan sobregiros presupuestarios.

**CONSIDERANDO:** Que dentro de la Cuenta de Servicio Municipal, Programa de Inversión y Educación de Genero y Salud existen partidas de gastos que muestran los montos por los cuales fueron sustituidos.

**Vista:** La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

**Vista:** La Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto.

**El Concejo de Regidores (as) del Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia, en uso de sus Facultades Legales.**

**RESUELVE**

**UNICO:** Aprobar, como al efecto aprobamos, la solicitud del Sr, José Miguel Méndez Restituyo, Alcalde Municipal, La Modificación del Presupuesto 2020, montos incluidos en la Cuenta de Servicio Municipal, Programa de Inversión y Educación de Genero y Salud.





# Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia, S.C.

*"Juntos por más y Mejores Resultados"*



RNC: 40100750-9

## Conti. Resolución no.21/2020

Aprobada en el Salón de sesiones Profesor Melaneo Hernández Alberto del Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, en Sesión Extraordinaria de fecha cuatro (04) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020). Registrada en Acta 20/2020.


  
Sr. Julián Reyes Santos  
Presidente del Ayuntamiento



  
Lic. Elisabeth Corporan De Jesús  
Secretaria Municipal



**Dada:** En el Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020)

  
Sr. José Miguel Méndez Restituyo  
Alcalde Municipal

## CONTRATO PARA UNA OBRA DETERMINADA

Contrato N° \_\_\_\_\_-2020, Construcción de Obras.  
Gestión 20-24



Los que suscriben, de una parte, **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA**, entidad pública creada por la ley, con su domicilio en el Palacio Municipal de Villa Altagracia, ubicado en la Avenida Duarte N°35, Villa Altagracia; debidamente representado por el Alcalde **JOSE MIGUEL MENDEZ RESTITUYO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral N°068-0030711-5, domiciliado y residente en este municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, República Dominicana; quien en el ejercicio de sus funciones y en virtud de la imperiosa necesidad de cumplir con las funciones propias de la institución, quien en lo que sigue del presente acto se denominará como la Primera Parte o como **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA**.

De la otra parte, La Razón Social **SIXCONIC & ELECT, S.R.L.**, representada por su Presidente el Ing. **YEURY MISAEL ZAPATA SOTO**, dominicano, mayor de edad, RPE N°582136, portador de la cédula de identidad y electoral N°068-0038721-6, domiciliado y residente en este Municipio de Villa Altagracia, quien en lo que sigue del presente acto se denominará por su propio nombre o como **EL CONTRATISTA** o **LA SEGUNDA PARTE**.

### PREAMBULO

**POR CUANTO (1):** **POR CUANTO (1):** A que dentro de las funciones de **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA**, se encuentra la de garantizar que sus municipios, puedan disfrutar de un ambiente sano y áreas de recreación y ambiente apropiado para ejercer las actividades deseadas por los mismos.

**POR CUANTO (2):** A que **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA**, en usos de sus facultades, puede decidir realizar obras de gran impacto, para sus municipios, por el impacto social positivo que generan, tal es el caso de la intervención para el **EMBELLECIMIENTO URBANISTICO Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y PARQUES LOS MULTIS**, Obra con la cual, se busca brindar a los municipios del sector y barrios aledaños, a tan importante obra, como son Las Diez casitas, La Javilla, y el Invi, etc., quienes tendrán en dicho espacio un centro de esparcimiento comunitario, para ejercer sus derechos a la Recreación, Diversión, realización de actividades religiosas y deportivas, así como, el accesos de los niños que, en compañía de adultos, puedan jugar y divertirse de forma sana, contribuyendo, por vía de consecuencias, con la formación de una juventud útil y socialmente correcta, para la comunidad.

**POR CUANTO (3):** A que para garantizar que los habitantes de esa zona y el pueblo en general, puedan tener la posibilidad de tener a su disposición, múltiples espacios de recreación y esparcimiento sano, para el disfrute y goce de todos los Municipios, acondicionando, a solicitud de los moradores de los diferentes sectores que componen el Municipio de Villa Altagracia, razón por la cual, se justifica la Construcción objeto del presente contrato, el cual en conjunto con otros parques y áreas verdes que se construyen en el Municipio, servirá para embellecer los entornos donde se construyen, así como retribuir los derechos a todos los beneficios que son conexos a los Parques Públicos para los Barrios y sectores, donde se construyen y por el impacto positivo del proyecto en la calidad de vida de la gente, función primordial del Ayuntamiento, la cual cumple con la construcción de proyectos, como el que es objeto del presente contrato.

**POR CUANTO (4):** A que las convenciones entre particulares tienen fuerza de ley entre aquellos que las realizan y que ambas partes firmantes del presente acto, entienden que tienen las facultades legales para asumir las obligaciones que en el presente contrato se asumen y en el entendido de que están en la capacidad de cumplir con los objetivos del presente contrato;

**POR TANTO** y en el entendido de que este preámbulo forma parte integral del presente acto; **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA**, representada por el señor **JOSE MIGUEL MENDEZ RESTITUYO** y La Razón Social **SIXCONIC & ELECT, S.R.L.**, representada por su Presidente el Ing. **YEURY MISAEL ZAPATA SOTO** libre y voluntariamente en su calidad de contratista:

### SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

**PRIMERO:** OBJETO DEL CONTRATO: **LA PRIMERA PARTE**, contrata a la **SEGUNDA PARTE**, para que en su nombre realice los trabajos de **EMBELLECIMIENTO URBANISTICO Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y PARQUES LOS MULTIS**, en el Sector Los Multis, Zona Norte de Villa Altagracia, obligándose, **LA SEGUNDA PARTE** a: 1- Construcción Muro Perimetral; 2-Sistema de Alcantarillado en cunetas y Muro; 3-Torres de Luces del Parque; 4-Construcción de Areas Verdes; 5-Pintura del Muro Perimetral; 6-Otras (Desglosadas en Presupuesto), quedando la supervisión de los trabajos a cargo de **LA PRIMERA PARTE**.

Continúa al dorso...



**SEGUNDO:** MONTO DEL CONTRATO: LA PRIMERA PARTE se obliga a pagar a la SEGUNDA PARTE la suma de TRES MILLONES SETENTA MIL SEIS con 14/100 (RDS\$3,070,006.14) Pesos Dominicanos, por los trabajos contratados, a ser pagados conforme se realicen las cubicaciones, por avances y recibida satisfactoriamente por la PRIMERA PARTE y/o cuando la SEGUNDA PARTE finalice satisfactoriamente los trabajos objeto del presente contrato, **teniendo la obligación la Segunda Parte de suministrar a La Primera Parte, las diferentes Pólizas de Seguro, Garantía y Fianza, requeridas al efecto del presente Contrato, las cuales serán recibidas por la Oficina Técnica del Ayuntamiento.**

**TERCERO:** LA SEGUNDA PARTE se compromete a realizar los trabajos contratados, con responsabilidad y calidad, siendo responsable de los vicios ocultos que pudiesen ser detectados, luego de finalizados los trabajos y recibida la obra, teniendo la obligación de entregar los mismos en el tiempo acordado, que es de Cinco (05) meses, a partir de la realización del Primer Picazo.

**CUARTO:** MODIFICACIONES: En el transcurso de la realización del trabajo, la primera parte se reserva el derecho de, modificar o ampliar la ejecución de los trabajos a ser realizados, previa notificación al CONTRATISTA.

**QUINTO:** EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA recibirá los trabajos realizados antes de efectuarse el pago correspondiente, como forma de garantizar al máximo la ejecución efectiva del trabajo contratado, **haciendo las deducciones de ley a los pagos a realizarle al contratista, en cada cubicación y/o pago final**, como forma de garantizar al máximo la ejecución efectiva del trabajo contratado.


**SEXTO:** ELECCION DE DOMICILIO: Para todos los fines y consecuencias del presente acto, las partes eligen domicilio en el municipio de Villa Altagracia, atribuyendo competencia a la jurisdicción de este Distrito Judicial para dirimir cualquier diferendo que en la ejecución del presente contrato pueda derivarse.

**SEPTIMO:** SUJECION AL DERECHO COMUN: Para todos los aspectos no previstos en el presente contrato, ambas partes se remiten al derecho común vigente en la República Dominicana.

Hecho y firmado en Dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes contratantes, el cual consta de siete (07) artículos y dos (02) páginas; en el municipio de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, a los Veinte y Dos (22) días del mes de Octubre del año dos mil veinte(2020).




**JOSE MIGUEL MENDEZ RESTITUYO**  
Alcalde del Municipio de Villa Altagracia




**Ing. YEURY MISAEL ZAPATA SOTO**  
En Representación de SIXCONIC & ELECT, S.R.L.  
**CONTRATISTA**

YO, Lic. JUAN B. CACERES ROQUE, abogado notario público, de los del número para el municipio de Villa Altagracia, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, INC., bajo la matrícula 7600, **CERTIFICO Y DOY FE:** que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los señores **JOSE MIGUEL MENDEZ RESTITUYO en representación de EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA** y La Razón Social **SIXCONIC & ELECT, S.R.L.**, representada por su Presidente el **Ing. YEURY MISAEL ZAPATA SOTO (contratista)**, de generales y calidades arriba citadas, quienes me han declarado bajo la fe del juramento que son las mismas firmas que acostumbra a utilizar en todos los actos públicos y privados de sus vidas, por lo que hay que darle crédito y fe. En la ciudad de Villa Altagracia, República Dominicana, a los Veinte y Dos (22) días del mes de Octubre del año dos mil veinte (2020).



**Lic. JUAN B. CACERES ROQUE**  
**ABOGADO NOTARIO**







## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Presupuesto de embellecimiento urbanístico y  
construcción de Areas Verde Parque de los  
multis

Ubicación: Av. Duarte, Villa Altagracia  
Fecha: 19 DE OCTUBRE DEL 2020



No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA									
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor	Cub. No.	CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor	
<b>1.0</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>										
1.01	Caseta Materiales	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00	100%	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00	
1.02	Replanteo	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00	100%	1.00	PA	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00	
	<b>SUB-TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>RD\$ 20,000.00</b>					<b>RD\$ 20,000.00</b>	
	<b>Colocacion de Alcantarilla en Cancheta</b>										
	<b>Movimiento de Tierra</b>										
	Boite de desperdicio	30.00	M3	50.00	RD\$ 1,500.00	100%	30.00	M3	RD\$ 50.00	RD\$ 1,500.00	
	Excavacion para zapata de Muro	120.00	M3	350.00	RD\$ 42,000.00	100%	120.00	M3	RD\$ 350.00	RD\$ 42,000.00	
	Relleno material Calizo o granular	70.00	M3	650.00	RD\$ 45,500.00	100%	70.00	M3	RD\$ 650.00	RD\$ 45,500.00	
					<b>RD\$ 89,000.00</b>					<b>RD\$ 89,000.00</b>	
0.01	<b>Construccion de Cabezales</b>										
2.1	Zapata de Muros	1.80	M3	10,988.78	RD\$ 19,779.80	100%	1.80	M3	RD\$ 10,988.78	RD\$ 19,779.80	
2.2	Muro de Cabezal	1.80	M3	21,929.48	RD\$ 39,473.06	100%	1.80	M3	RD\$ 21,929.48	RD\$ 39,473.06	
3	Guardera en madera en area de Vaseo	25.00	ML	80.00	RD\$ 2,000.00	100%	25.00	ML	\$ 80.00	RD\$ 2,000.00	
	<b>SUB-TOTAL TERMINACION DE CABEZALES</b>				<b>RD\$ 61,252.87</b>					<b>RD\$ 61,252.87</b>	
	<b>Suministro de Tuberia de "</b>										
	Tubos Alcantarilla de 32"	250.00	Und.	2,051.25	RD\$ 512,812.50	100%	250.00	Und.	2,051.25	RD\$ 512,812.50	
	Transporte de Tuberias	1.00	P.A	40,000.00	RD\$ 40,000.00	100%	1.00	P.A	40,000.00	RD\$ 40,000.00	
	Colocacion de tuberias	202.00	Und	400.00	RD\$ 80,800.00	100%	202.00	Und	400.00	RD\$ 80,800.00	
	<b>SUB-TOTAL COLOCACION DE ALCANTARRILLA</b>				<b>RD\$ 633,612.50</b>					<b>RD\$ 633,612.50</b>	
3.00	<b>MURO PERIMETRAL</b>										
3.01	Excavacion zapata de Muro	45.20	M3	250.00	RD\$ 11,300.00	50%	45.20	M3	250.00	RD\$ 11,300.00	
3.02	Vaciado de Zapata de Muros	12.24	M3	10,988.78	RD\$ 134,502.67	50%	12.24	M3	10,988.78	RD\$ 134,502.67	
3.03	Columna	3.50	M3	12,316.18	RD\$ 43,106.63	50%	3.50	M3	12,316.18	RD\$ 43,106.63	
3.04	Muros de 6	81.60	M2	1,117.89	RD\$ 91,219.82	50%	81.60	M2	1,117.89	RD\$ 91,219.82	
3.05	Empaquete de Muros	163.20	M2	335.32	RD\$ 54,724.22	50%	163.20	M2	335.32	RD\$ 54,724.22	
	<b>SUB-TOTAL TERMINACION DE MUROS</b>				<b>RD\$ 334,853.35</b>					<b>RD\$ 334,853.35</b>	









**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA**

Presupuesto de embellecimiento urbano y  
 Proyecto: construcción de Areas Verde Parque de los  
 multís

**Lugar:** Av. Duarte, Villa Altagracia  
**Fecha:** 19 DE OCTUBRE DEL 2020

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA						Valor					
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor	% cub. No.1	CANTS.		UDS	P. UNIT.	Valor		
<b>1.0</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>												
1.01	Caseta Materiales	1.00	PA	RDS 10,000.00	RDS 10,000.00	50%	0.50	P.A	RDS 10,000.00	RDS 5,000.00			
1.02	Replanteo	1.00	PA	RDS 10,000.00	RDS 10,000.00	50%	0.50	P.A	RDS 10,000.00	RDS 5,000.00			
	<b>SUB-TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>RDS 20,000.00</b>					<b>RDS 10,000.00</b>			
	<b>Colocacion de Alcantarilla en Cuneta</b>												
	<b>Movimiento de Tierra</b>												
	Botte de desperdicio	30.00	M3	50.00	RDS 1,500.00	50%	15.00	M3	RDS 50.00	RDS 750.00			
	Excavacion para zapata de Muro	120.00	M3	350.00	RDS 42,000.00	50%	60.00	M3	RDS 350.00	RDS 21,000.00			
	Relleño material Calizo o granular	70.00	M3	650.00	RDS 45,500.00	50%	35.00	M3	RDS 650.00	RDS 22,750.00			
	<b>Construccion de Cabezales</b>				<b>RDS 89,000.00</b>					<b>RDS 44,500.00</b>			
0.01	Zapata de Muros	1.80	M3	10,988.78	RDS 19,779.80	50%	0.90	M3	RDS 10,988.78	RDS 9,889.90			
2.1	Muro de Cabezal	1.80	M3	21,929.48	RDS 39,473.06	50%	0.90	M3	RDS 21,929.48	RDS 19,736.53			
2.2	Guarda en madera en arena de Vaseo	25.00	ML	80.00	RDS 2,000.00	50%	12.50	ML	\$ 80.00	RDS 1,000.00			
2.3	<b>SUB-TOTAL TERMINACION DE CABEZALES</b>				<b>RDS 61,252.87</b>					<b>RDS 30,626.43</b>			
	<b>Suministro de Tuberia de "</b>												
	Tubos Alcantarilla de 32"	250.00	Und.	2,051.25	RDS 512,812.50	50%	125.00	Und.	2,051.25	RDS 256,406.25			
	Transporte de Tuberias	1.00	P.A	40,000.00	RDS 40,000.00	50%	0.50	P.A	40,000.00	RDS 20,000.00			
	Colocacion de tuberías	202.00	Und	400.00	RDS 80,800.00	50%	101.00	Und	400.00	RDS 40,400.00			
	<b>SUB-TOTAL COLOCACION DE ALCANTARRILLA</b>				<b>RDS 633,612.50</b>					<b>RDS 316,806.25</b>			
3.00	<b>MURO PERIMETRAL</b>												
3.01	Excavacion zapata de Muro	45.20	M3	250.00	RDS 11,300.00	50%	22.60	M3	RDS 250.00	RDS 5,650.00			
3.02	Vaciado de Zapata de Muros	12.24	M3	10,988.78	RDS 134,502.67	50%	6.12	M3	RDS 10,988.78	RDS 67,251.33			
3.03	Columna	3.50	M3	12,316.18	RDS 43,106.63	50%	1.75	M3	RDS 12,316.18	RDS 21,553.32			
3.04	Muros de 6	81.60	M2	1,117.89	RDS 91,219.82	50%	40.80	M2	RDS 1,117.89	RDS 45,609.91			
3.05	Empaque de Muros	163.20	M2	335.32	RDS 54,724.22	50%	81.60	M2	RDS 335.32	RDS 27,362.11			
	<b>SUB-TOTAL TERMINACION DE MUROS</b>				<b>RDS 334,853.35</b>					<b>RDS 167,426.67</b>			
13.0	<b>MISCELÁNEOS:</b>												
13.01	Contenes	350.00	ML	1,040.70	RDS 364,245.00	50%	175.00	ML	RDS 1,040.70	RDS 182,122.50			
13.02	Acera Rallado Profundo	450.00	M2	1,027.00	RDS 462,150.00	50%	225.00	M2	RDS 1,027.00	RDS 231,075.00			
13.04	Torres de Luces en Parque	8.00	UDS	8,000.00	RDS 64,000.00	50%	4.00	UDS	RDS 8,000.00	RDS 32,000.00			
13.05	Bancos de Parque	10.00	UDS	7,000.00	RDS 70,000.00	50%	5.00	UDS	RDS 7,000.00	RDS 35,000.00			
13.06	Tierra negra compactada e=0.10 mts	40.00	M²	810.00	RDS 32,400.00	50%	20.00	M²	RDS 810.00	RDS 16,200.00			
13.07	Grana	1,000.00	M²	122.35	RDS 122,350.00	50%	500.00	M²	RDS 122.35	RDS 61,175.00			
13.08	Jardinería y plantas para exterior	1.00	PA	50,000.00	RDS 50,000.00	50%	0.50	PA	RDS 50,000.00	RDS 25,000.00			
13.10	Alquilar equipos: Compactor, planta eléctrica etc.	1.00	PA	20,000.00	RDS 20,000.00	50%	0.50	PA	RDS 20,000.00	RDS 10,000.00			

13.11	Registro en Acera	10.00	UDS	RDS 12,000.00	RDS 120,000.00	50%	5.00	UDS	RDS 12,000.00	RDS 60,000.00
16.0	Pintura				RDS 1,305,145.00				RDS	RDS 652,572.50
16.01	Economica (Base)	60.00	M <sup>2</sup>	RDS 94.00	RDS 5,640.00	50%	30.00	M <sup>2</sup>	RDS 94.00	RDS 2,820.00
16.02	Acritica en muros interior y exterior	80.00	M <sup>2</sup>	RDS 189.67	RDS 15,173.33	50%	40.00	M <sup>2</sup>	RDS 189.67	RDS 7,586.80
	<b>SUB-TOTAL PINTURA</b>				RDS 20,813.33					RDS 10,406.80
17.0	Limpieza Terminación									
17.01	Limpieza Final	1.00	PA	RDS 5,000.00	RDS 5,000.00	50%	0.50	PA	RDS 5,000.00	RDS 2,500.00
	<b>SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL</b>				RDS 5,000.00				RDS	RDS 2,500.00
	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>				\$ 2,469,677.04					1,234,838.66
18	<b>COSTOS INDIRECTOS:</b>									
18.01	Direccion Técnica y Responsabilidad Civil	10.0%		RDS 246,967.70	RDS 246,967.70	10.0%	0.05		RDS	RDS 123,483.87
18.02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3.5%		RDS 86,438.70	RDS 86,438.70	3.5%	0.02		RDS	RDS 43,219.35
18.03	Gastos Administrativos	3.0%		RDS 74,090.31	RDS 74,090.31	3.0%	0.02		RDS	RDS 37,045.16
18.04	Transporte	3.0%		RDS 74,090.31	RDS 74,090.31	3.0%	0.02		RDS	RDS 37,045.16
18.05	Ley 6-86	1.0%		RDS 24,696.77	RDS 24,696.77	1.0%	0.01		RDS	RDS 12,348.39
18.06	Codia	0.1%		RDS 2,469.68	RDS 2,469.68	0.1%	0.00		RDS	RDS 1,234.84
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				RDS 508,753.47					RDS 254,376.76
18.06	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII	18.0%		RDS 91,575.62	RDS 91,575.62	18.0%			RDS	RDS 45,787.82
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				RDS 600,329.10				RDS	RDS 300,164.58
	<b>TOTAL GENERAL</b>				RDS 3,070,006.14					RDS 1,535,003.24

PREPAGADO POR:

Avance 20%  
Ley 6-86  
codia  
cubicacion no. 1 a pagar

RDS 614,001.23
RDS 6,140.01
RDS 614.00
RDS 914,248.00



Director de Obras Públicas Municipales